

¿Qué comunicar?	¿Por qué comunicar?	¿Qué método usar?	¿Quién prepara el mensaje?	¿Quién envía?	¿Cuándo enviar?	¿Con qué frecuencia?
Plan de trabajo del proyecto	Presentar el alcance, objetivos, cronograma y metodología del proyecto	Reunión, documentación y GitHub	Director del proyecto	Director del proyecto	Inicio del proyecto	Una vez
Asignación de responsabilidades en tareas	Definir las funciones y responsabilidades de cada integrante en tareas de la materia	Reunión de planificación	Director del proyecto	Director del proyecto	Cuando se asigna una tarea en la materia	Cuando sea necesario
Revisión y corrección de tarea	Definir la integridad de las tareas de la materia	Reunión panificada	Director del proyecto	Director del proyecto	Antes de entregar una tarea	Cuando sea necesario
Asignación de responsabilidades en proyecto	Definir funciones y responsabilidades de cada integrante	Reunión Planificada	Director del proyecto	Director del proyecto	Inicio de cada fase	Cuando sea necesario
Cronograma de actividades	Coordinar las actividades y fechas de entrega	GitHub, cronograma y reunión semanal	Director del proyecto	Director del proyecto	Al inicio y cuando existan cambios	Semanal
Avance de simulación en Plant Simulation	Validar el desempeño de la línea de producción, formulación de correcciones	GitHub, reunión técnica y presentación	Responsable de Plant Simulation	Responsable de Plant Simulation	Al final de la fase	Una vez
Avance del Gemelo Digital (NX MCD)	Verificar el funcionamiento del modelo virtual, formulación de correcciones	Demostración y GitHub	Responsable NX	Responsable NX	Al final de la fase	Una vez
Avance de la lógica de control	Revisar el desarrollo de la secuencia de control, formulación de correcciones	GitHub y reunión técnica	Responsable de Control	Responsable de Control	Al final de la fase	Una vez
Avance de RobotStudio	Validar trayectorias y programación del robot, formulación de correcciones	GitHub y demostración	Responsable RobotStudio	Responsable RobotStudio	Al final de la fase	Una vez
Avance de SCADA	Validar el correcto funcionamiento del sistema, formulación de correcciones	Demostración y Github	Responsable de SCADA	Responsable de SCADA	Al final de la fase	Una vez
Avance del sistema MES	Validar funcionamiento del sistema, formulación de correcciones	Demostración y GitHub	Responsable de MES	Responsable de MES	Al final de la fase	Una vez
Demostración Final Plant Simulation	Validar correcciones	Demostración y Github	Responsable de Plant Simulation	Responsable de Plant Simulation	Al final de la fase	Una vez
Demostración Final Gemelo Digital	Validar correcciones	Demostración y Github	Responsable NX	Responsable NX	Al final de la fase	Una vez

¿Qué comunicar?	¿Por qué comunicar?	¿Qué método usar?	¿Quién prepara el mensaje?	¿Quién envía?	¿Cuándo enviar?	¿Con qué frecuencia?
Demostración final Lógica de control	Validar correcciones	Demostración y Github	Responsable de Control	Responsable de Control	Al final de la fase	Una vez
Demostración final Robot Studio	Validar correcciones	Demostración y Github	Responsable RobotStudio	Responsable RobotStudio	Al final de la fase	Una vez
Demostración final SCADA	Validar correcciones	Demostración y Github	Responsable de SCADA	Responsable de SCADA	Al final de la fase	Una vez
Demostración final MES	Validar correcciones	Demostración y Github	Responsable de MES	Responsable de MES	Al final de la fase	Una vez
Riesgos al proyecto	Informar problemas que puedan afectar el proyecto	Reunión extraordinaria o mensajería	Integrante responsable	Director del proyecto	Cuando ocurra un riesgo	Según sea necesidad
Resultados de pruebas e integración	Verificar el funcionamiento conjunto de todos los módulos	Presentación técnica y GitHub	Integrantes responsables	Director del proyecto	Al finalizar fase	Una vez
Documentación del proyecto	Mantener actualizado el repositorio y la documentación	GitHub	Responsable de documentación	Responsable de documentación	Al finalizar cada actividad	Según entregables
Manejo de entregas de proyecto	Validar el estado de una entrega	Reunión, Github, entregables	Director de proyecto	Director de proyecto	Previo a fecha limite de una entrega	Diario
Presentación final	Socializar los resultados obtenidos y las conclusiones	Presentación presencial	Equipo del proyecto	Director del proyecto	Final del semestre	Una vez