

Entregable / Actividad	Omar D. Acosta (Project Engineering)	David S. Cuellar (Procesos Industriales)	Mateo Bustos (Simulación y Modelado)	Juan A. Rojas (Software, Integración y Gestión Digital)	Jeison N. Díaz (Automatización y Robótica)	Miguel A. Parrado (Ingeniería Económica)	Docente
Definición del alcance	R	C	C	C	C	C	A
EDT del proyecto	R	C	C	C	C	C	A
Cronograma del proyecto	R	I	I	I	I	C	A
Matriz de Riesgos	R	C	C	C	C	C	A
Análisis del proceso productivo	C	R	C	C	C	C	A
Diseño del Layout de la planta	C	R	C	C	C	I	A
Modelo Plant Simulation	C	C	R	I	C	I	A
Análisis de resultados de simulación	C	C	R	C	C	C	A
Modelado 3D de la planta	C	C	R	C	C	I	A
Desarrollo del Gemelo Digital (NX MCD)	C	C	C	R	C	I	A
Integración de sensores y actuadores	C	C	C	R	R	I	A
Desarrollo de la lógica de control	C	C	I	R	R	I	A
Programación RobotStudio	C	I	I	C	R	I	A
Desarrollo del sistema MES (Azure)	C	I	I	R	C	I	A

Entregable / Actividad	Omar D. Acosta (Project Engineering)	David S. Cuellar (Procesos Industriales)	Mateo Bustos (Simulación y Modelado)	Juan A. Rojas (Software, Integración y Gestión Digital)	Jeison N. Díaz (Automatización y Robótica)	Miguel A. Parrado (Ingeniería Económica)	Docente
Desarrollo Node-RED	C	I	I	R	C	I	A
Integración de todos los módulos	C	C	C	R	C	I	A
Evaluación económica del proyecto	C	I	I	I	I	R	A
Análisis de costos y ROI	C	I	I	I	I	R	A
Documentación técnica	R	C	C	C	C	C	A
Presentación final	R	C	C	C	C	C	A